

湖南省通信管理局文件

湘通局发〔2023〕10号

湖南省通信管理局关于组织开展 2022 年度 第三批电信普遍服务项目验收的通知

各基础电信企业、各市州工业和信息化局：

2022 年度，我省共实施第三批电信普遍服务项目，分别是 2022 年电信普遍服务项目、2022 年电信普遍服务结余资金项目、2021 年电信普遍服务结余资金项目，共建设基站 2600 个。为加快 2022 年度电信普遍服务项目验收工作，按照《工业和信息化部办公厅关于印发〈电信普遍服务项目竣工验收管理办法〉的通知》（工信厅通信〔2022〕16 号）的要求，现就做好项目验收工作通知如下：

一、验收范围及内容

(一) 验收范围

1. 2022 年电信普遍服务项目共建设基站 1402 个，其中 4G 基站 1111 个，5G 基站 291 个。中标单位分别为中国电信股份有限公司湖南分公司、中国移动通信集团湖南有限公司、中国联合网络通信有限公司湖南省分公司，中标单位建设区域见附件 1。

2. 2021 年电信普遍服务试点结余资金项目共建设基站 1198 个，其中 4G 基站 1176 个，5G 基站 22 个，承接单位分别为中国电信股份有限公司湖南分公司、中国移动通信集团湖南有限公司、中国联合网络通信有限公司湖南省分公司，中标单位建设区域见附件 2。

3. 2022 年电信普遍服务结余资金项建设基站 60 个，全部安排在张家界市，承接单位为中国联合网络通信有限公司湖南省分公司，承接单位建设区域见附件 3。

(二) 验收内容

基站建设情况、通信网络覆盖情况（如覆盖范围、信号强度、速率等）、中央财政补助资金管理使用情况以及合同规定的其他内容等。

(三) 验收标准

1. 工业和信息化部下发的验收文件。
2. 我局与承接企业签订的电信普遍服务项目采购合同。

二、验收时间安排

7月30日前由承接企业完成自验工作，8月25日前由州市完成初验工作，9月20日前由我局牵头完成竣工验收工作。

三、验收流程

(一) 承接企业开展自验工作。承接企业通过4G/5G电信普遍服务工程专用APP开展测试，测试方式符合《宽带速率测试方法移动用户上网体验》(YD/T 2892-2015)要求，测试结果上传电信普遍服务管理支撑平台。承接企业需逐村填写4G/5G基站项目村级验收表，村委会填写验收意见并加盖村委会公章(附件4)，并填写4G/5G基站项目村级汇总表(附件5)。

(二) 州市组织初验工作。各州市工业和信息化局收到承接企业验收申请后，组织有关单位完成初验工作。

初验包括现场抽验和资料核实两部分内容。(1)现场抽验。抽验站点应尽量覆盖当地纳入试点的所有县市区，新建基站按照基站总数3%比例随机抽验。(2)资料核实。审核承接企业提供的验收材料是否完整有效，相关资料要求见附件。

初验合格，州市工业和信息化局出具书面验收意见并加盖公章，于7个工作日内在当地政府网站公示验收结果，公示时间不低于5个工作日，并将书面验收意见和公示情况报送我局。

(三) 省通信管理局组织竣工验收工作。初验合格后，

承接企业以正式函件向我局提交竣工验收申请，我局会同省财政厅、省工业和信息化厅、省有关单位抽调相关领域专家组成竣工验收检查组，开展项目竣工验收工作。(1)实地抽验。覆盖项目所涉及的全部地市和中标企业，新建基站按照基站总数 3%比例抽验。(2)资料审查。对中标企业提交的工程建设、补助资金使用情况等资料进行审核。(3)会议评审。完成实地抽验和资料审查后，形成书面审核意见，通报发现的问题，由承接企业开展整改，提交整改报告。我局将根据整改情况，牵头组织会议评审，下发验收意见。

竣工验收不合格的，承接企业须在 1 个月内完成整改，并再次提请验收，仍不合格的，将取消其电信普遍服务项目资格，按照合同规定进行违约处罚，追回试点资金，公示或通报批评有关情况，同时按照通信行业信用记分标准扣除本轮信用记分 2 分，且不得以承担电信普遍服务的名义申请本轮信用加分。

四、其他要求

各责任单位要本着质量第一、实事求是的态度开展验收工作，如实记录检查中发现的问题，认真填写验收底稿，严格遵守廉洁从业规定，不得徇私舞弊。如发现存在弄虚作假、瞒报虚报的单位和个人，我局将上报工业和信息化部，并按照国家有关法律法规严肃处理。

- 附件： 1. 2022 年电信普遍服务中标单位建设区域情况
2. 2021 年电信普遍服务结余资金项目承接单位建设区域情况
3. 2022 年电信普遍服务结余资金项目承接单位建设区域情况
4. 湖南省电信普遍服务基站项目村级验收表
5. 湖南省电信普遍服务基站项目村级汇总表
6. 项目报告（参考格式）
7. 验收承诺函（参考格式）
8. 竣工文件清单列表



（联系人及电话：任晖 0731-81111222，13348612650，
邮箱：13348612650@189.cn）

抄送：各市州通信发展管理办公室、铁塔公司

湖南省通信管理局办公室

2023年7月14日
