

2022年度长沙市望城区历年标准化学校及 公租房建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：贯彻落实《湖南省教育厅关于开展义务教育学校标准化建设试点工作的通知》(湘教通【2014】501号)、《湖南省教育厅关于印发〈湖南省义务教育学校办学标准〉的通知》(湘教发[2016]4号)、《长沙市教育局关于印发〈长沙市义务教育标准化学校办学标准〉的通知》(长教发[2016]8号)和《长沙市望城区2019年义务教育标准化学校建设方案》精神，加强义务教育学校建设。

2. 主要内容：专项资金用于2016-2019年历年工程付款。义务教育学校建设项目历年工程项目应付未付工程款3349万元，2022年需付1100万。

3. 实施情况：2016-2019年标准化学校及公租房建设项目均已完成建设并投入使用，部分已完成结算付款，少部分项目正在进行结算。

4. 资金投入和使用情况：历年标准化学校及公租房建设专项资金共计1100万元。2022年该专项资金已使用完毕。

(二) 绩效目标

1. 总体目标：坚持以办人民满意教育为宗旨，不断改善教育办学条件，优化校园及周边环境，全面加强学校管理，构建平安和谐文明校园，深入实施素质教育，切实提高我区

义务教育阶段学校办学水平，全力促进教育高位均衡发展。

2. 阶段性目标：根据项目结算情况，按合同约定及时支付工程款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：通过绩效评价，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要参考依据。同时强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率。

2. 对象和范围：纳入2022年预算管理的历年标准化学校及公租房建设专项财政性资金1100万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 原则：科学、规范、公正、公开原则；统一组织、分类实施与评价原则；定量与定性分析相结合的原则；效益性、效率性、真实性原则。

2. 评价指标体系：按照项目立项情况、资金落实情况、业务管理情况、财务管理情况、项目产出情况、项目效益情况等6个方面指标体系综合评价。

3. 评价方法：绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准：

以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据和财政部门关于专项资金的管理和使用的有关要求作为评价的标准。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立绩效评价工作组，制定绩效自评工作方案；各项目实施单位收集、整理财政支出项目的相关基础信息资料，撰写绩效自评报告。

2. 组织绩效评价：区教育局规建科牵头，相关科室配合，进行现场考查、问卷调查、部门专业人员与专家相结合评价。

3. 分析总结：根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿，汇总教育系统相关专项的绩效自评情况，形成正式的绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年历年标准化学校及公租房建设，由区学校建设工作领导小组统一指挥，统筹指导全面工作。区教育局作为硬件建设项目的主体，负责项目建设的手续办理和实施。建设资金按区专项资金管理办法进行管理。预算执行到位，资金使用管理规范，项目组织机构和管理制度基本健全，工程建设均执行公开招投标，学校建设符合教育建筑工程验收标准，项目学校均达到义务教育学校办学标准。评价小组从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行自评，综合评分为96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

区委区政府高度重视，成立长沙市望城区中小学校建设

工作领导小组，区政府办、发改局、教育局、住建局、财政局、市自然资源和规划局望城分局、市公安局望城分局、相关街镇等为成员单位，统筹指导全面工作。各相关职能部门统一思想，提高认识，对照工作职责，安排专人负责跟进，形成工作合力，确保如期如质完成建设任务。

（二）项目过程情况。

区政府办负责项目建设的指导协调工作；区纪委监委负责项目建设过程的监督、检查与责任追究；区发改局负责项目建设立项和招投标审核工作；区教育局作为硬件建设项目的主体，负责项目建设的手续办理和实施；区住建局（人防办）负责项目招投标、报建、工程质量监督（含质安先行指导）以及人防建设工作。区直各相关部门对建设项目逐项做好规划布局、单体施工设计和标底预算工作，在项目规模和造价上从严控制，杜绝重复建设、超规模建设、超标准装修等行为。所有建设项目由区教育局实行“五统一”管理制度，即“统一立项统一规划、统一设计、统一招标、统一监理”。各项行政许可手续办理由区教育局负责办理，区直各相关部门在手续办理、税费减免等方面开辟绿色通道，区教育局积极争取中央、省、市各级项目资金支持。区财政局加强资金调度，积极筹措资金，并单列专项预算。

（三）项目产出情况。

到2022年12月止，历年义务教育标准化学校及公租房建设任务，经市教育局评估验收合格，学校基础设施更加完善科学，达到义务教育标准化学校办学标准，得到社会、家

长、师生的一致好评。项目加强了 监管、质量达标、成本节约、按实施进度按时完成。

(四)项目效益情况。

改善了教育办学条件，优化了校园及周边环境，加强了学校管理， 切实提高了我区义务教育阶段学校办学水平，促进了教育高位均衡发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：无。

2. 问题和建议：进一步优化教育布局，完善发展规划，细化方案，强化措施。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题